


**Информация о формировании объемов Дорожного фонда Чувашской Республики
по состоянию на 01.04.2013 г.**

Наименование источников формирования дорожного фонда	Объем, млн рублей				
	2013 год		2014 год	2015 год	
	план	факт с начала года			
1	2	3	4	5	
Объем доходов бюджета Чувашской Республики, направляемых в Дорожный фонд Чувашской Республики в соответствии с законом Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года № 78 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", из них:	2 873,286	857,346	2 680,747	2 923,376	
Объем ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в соответствии с законом Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года № 78 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", из них:	2 873,286	857,346	2 680,747	2 923,376	
акцизы на автомобильное топливо, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	2 006,008	391,700	2 206,609	2 426,923	
транспортный налог	470,145	67,746	474,138	496,453	
Другие источники, определенные законом субъектов Российской Федерации о создании дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:	397,133	397,900			
общие доходы бюджета субъекта Российской Федерации					
поступления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения	213,000	213,000			
доходы от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования		0,332			
доходы от платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными дорогами транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов		0,433			
поступления штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования		0,002			
Остаток на начало года	184,133	184,133			
.....					
.....					

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:



**Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики**

М.В. Янковский

Информация об основных направлениях расходов ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики по состоянию на 01.04.2013 г.

Наименование направлений расходов ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации	Строка	Объем, млн рублей					
		2013 год		2014 год		2015 год	
		план	факт с начала года	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	6	
Объем ассигнований Дорожного фонда Чувашской Республики в соответствии с законом Чувашской Республики от 4 декабря 2012 года № 78 "О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", из них:	1	2 873,286	x	2 680,747	2 923,376		
субсидии из федерального бюджета	2	213,000	x				
Объемы финансирования из дорожного фонда субъекта Российской Федерации по основным направлениям расходов (сумма строк 4, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 22), в том числе	3	2 873,286	104,341	2 680,747	2 923,376		
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 5, 6, 7, 8), из них:	4	1 076,453	62,083	1 020,367	801,135		
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	5	198,013		246,133	130,000		
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	6	553,440		464,234	351,135		
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них	7	325,000	62,083	310,000	320,000		
другие дорожно-эксплуатационные расходы на автомобильных дорогах регионального значения	8						


Наименование направлений ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации	Строка	Объем, млн рублей					
		2013 год		2014 год		2015 год	
		план	факт с начала года	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6		
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (сумма строк 10, 11), из них:	9	200,734	0,000	762,645	1 043,377		
разработка проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации	10						
строительство, реконструкция объектов	11	200,734		762,645	1 043,377		
в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием к сельским населенным пунктам	12						
выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области дорожного хозяйства	13						
обеспечение транспортной безопасности объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства	14						
содержание подведомственных государственных учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством	15	24,198	3,369	25,111	25,235		
погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) и на осуществление расходов по обслуживанию долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов	16	3,542		3,542	184,547		
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований (сумма строк 18, 19, 20, 21), в том числе:	17	1 568,359	38,889	869,082	869,082		

Наименование направлений расходов ассигнований дорожного фонда субъекта Российской Федерации	Строка	Объем, млн рублей					
		2013 год		2014 год		2015 год	
		план	факт с начала года	план	план	план	план
I	2	3	4	5	6	6	
проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования муниципального значения с твердым покрытием, к сельским населенным пунктам, не имеющим круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	18	122,710		161,000		161,000	
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	19	122,710					
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	20	122,710					
субсидии бюджетам муниципальных образований по другим направлениям	21	1 200,229	38,889	708,082		708,082	
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, финансируемых за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации, в том числе:	22						
....	23						
....	24						

Примечание: ячейки, помеченные знаком "х" не заполняются

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

**Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики**



(Handwritten signature)

М.В. ЯНКОВСКИЙ

**Основные объемы работ, выполняемые на автомобильных дорогах регионального значения
по состоянию на 01.04.2013 г.**

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя					
		2013 год		2014 год		2015 год	
		план	факт с начала года	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	6	
Протяженность участков автомобильных дорог регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции	км	9,5	-	19,6		37,8	
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году	км	-	-	5,3		34,3	
Протяженность участков ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог регионального значения в текущем году, в однополосном исчислении	км	-	-	10,6		76,2	
Протяженность автотрасс, находящихся в строительстве и реконструкции	км	-	-	-		-	
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, находящихся в строительстве и реконструкции	штук	4	-	12,0		32,0	
Количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	штук	-	-	5,0		26,0	
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	пог.м	-	-	41,2		659,0	

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя				
		2013 год		2014 год		2015 год
		план	факт с начала года	план	план	план
в том числе длина тоннелей на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	пог.м	-	-	-	-	
Количество пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию в текущем году	шт.	-	-	-	-	
Протяжённость линий искусственного электрического освещения на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства и реконструкции в текущем году	пог.м	-	-	-	-	
Протяжённость построенных и реконструированных ограждений барьерных на автомобильных дорогах регионального значения в текущем году	пог.м	-	-	86,0	6 836,3	
Площадь земельных участков, отведенная для строительства и реконструкции автомобильных дорог в текущем году	га.	32,7	-	4,6	30,2	
Протяжённость участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	км	94,3	-	88,2	57,0	
Протяжённость участков автомобильных дорог регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году, в однополосном исчислении	км	222,3	-	207,9	134,4	
Длина искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального значения, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	пог.м	97,7	-	807,0	-	

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя				
		2013 год		2014 год		2015 год
		план	факт с начала года	план	план	план
Протяженность подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после строительства или реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, направленных на прирост количества сельских населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования	км	-	-	-	-	
Площадь покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	кв. м	678 260,0	-	-	-	
Площадь покрытия дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов и проездов общего пользования к ним, подлежащих вводу (введенных) в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта в текущем году	кв. м	100 835,7	-	-	-	

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:



**Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики**

М.В. Янковский

Информация о потребности на 2013 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат по состоянию на 01.04.2013 г.

Наименование направлений расходования	Строка	Объем, млн рублей
1	2	3
Потребность на 2013 год в затратах на выполнение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения в соответствии с утвержденными нормативами затрат (сумма строк 2, 3, 4), в том числе	1	21 569,8
капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения	2	19 517,5
ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения	3	759,5
содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения	4	1 292,8
Справочно:		
Информация о дорожной сети и нормативах затрат субъекта Российской Федерации:	Протяженность дорог, км	Норматив затрат в ценах 2013 года, млн рублей
Протяженность автомобильных дорог регионального значения с твердым покрытием по состоянию на 01.01.2013 года, в том числе:	1 539,65	21 569,8
I категории	8,18	391,1
II категории	17,19	395,8
III категории	727,65	11 302,4
IV категории	749,65	9 397,3
V категории	22,62	77,7
Грунтовые	14,36	5,5

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

**Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики**



М.В. Янковский

Перечень автомобильных дорог регионального значения, на которых в рамках региональных адресных инвестиционных программ осуществляется проектирование, строительство и реконструкция

по состоянию на 01.04.2013 г.

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Категория дороги	Число полос движения, шт	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2013 в ценах 2013 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусственные сооружения, пог. м						план	факт с начала года	2014 год план	2015 год план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Всего:		4	5	6	7	8	9	10	200,734	0,000	762,645	1 043,377
1	а/д "Чебоксары-Сурское" примыкание	Строительство автодороги "Чебоксары-Сурское". Урусово- Старое Ардагово	4,190	0	III	2	2014 год	194,855 в ценах 3 квартала 2011 г.	207,162	100,000	0,000	111,882	
2	а/д "Чебоксары-Сурское"	Реконструкция автодороги "Чебоксары-Сурское" на участке км 5+200 - км 8+960 с транспортной развязкой в разных уровнях на пересечении с автодорогой М-7 "Волга" (1 пусковой	3,760	90,18	II	4	2018 год	ПСД на экспертизе	4 155,393	0,000	0,000	150,988	146,293
3	а/д "Канаш-Тольской-Словоши"-а/д "Волга"	Реконструкция автодороги "Канаш-Тольской-Словоши"- а/д "Волга" км 35+0+10 - км 38+7+10 в Цивильском районе	3,719	0	IV	2	2013 год	59,365 в ценах 3 квартала 2010г.	63,639	63,124	0,000	0,000	0,000
4	а/д "Сура"	Реконструкция автодороги "Сура" (участок с км 37+860 - км 45+000) в Красночетайском районе	7,108	0	III	2	2016 год	221,311 в ценах 1 квартала 2006г.	289,139	0,000	0,000	136,306	218,382
5	а/д "Сура"	Реконструкция автомобильной дороги "Сура" (участок у д. Лени-кее-Асламасы км 12+020 - км 14+650, участок от моста че-рез р. Выда км 21+750 - км 37+860) в Ядринском районе (II и III пусковые комплексы)	10,960	0	III	2	2017 год	337007,3 в ценах 1 квартала 2006г.	0,000	0,000	0,000	120,885	214,560
6	а/д "Порецкое-Монкасы"	Реконструкция автодороги "Порецкое-Монкасы"	1,568	0	IY	2	2013 год	27,802 в ценах 1 квартала 2008г.	33,179	37,610	0,000	0,000	0,000
7		Строительство автомобильной дороги в обход с. Ягтиково в Ягтиковском районе	3,360	0	IY	2	2016 год	ПСД на экспертизе	0,000	0,000	0,000	72,630	
8	а/д "Чебоксары-Сурское"	Строительство путепровода с подходами через железную дорогу у ст. Ишлен на автодороге "Чебоксары-Сурское" в Чебоксарском районе	1,700	201,24	III	2	2016 год	370,002 в ценах 1 квартала 2007г.	369,018	0,000	0,000	85,850	111,379

№ п/п	Наименование автомобильной дороги	Наименование объекта, участок дороги	Мощность		Категория дороги	Число полос движения, шт.	Срок ввода в действие	Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Остаток стоимости объекта на 01.01.2013 в ценах 2013 года, млн рублей	Объем финансирования, млн рублей			
			км	из них искусственные сооружения, пог. м						2013 год	2014 год		2015 год
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	а/д "Аниш"	Реконструкция мостового перехода через р. Соломенка на автодороге "Аниш" км 49+105 в Ягтниковском районе	1,070	50,2	IV	2	2015 год	89,958 в ценах 1 квартала 2011г.	97,155	0,000		84,104	
10	а/д "Волга" - Засурье - граница Республики Марий Эл с переходом через р. Черная	Строительство автомобильной дороги "Волга" - Засурье - граница Республики Марий Эл с переходом через р. Черная в Ядринском районе	3,760	0	IV	2	2016 год	197,009 в ценах 2 квартала 2011г.	234,093				81,438
11	а/д "Сура"	Реконструкция автодороги "Сура" (участок с км 68+000 - км 77+000) в Шумерлинском районе	9,000	0	III	2	2015 год	191,721 в ценах 4 квартала 2007г.	272,186				271,325

Примечание: по объектам, по которым государственный контракт до конца строительства (реконструкции) заключен на период, выходящий за пределы 2014 года, необходимо указать объем финансирования по годам до конца контракта

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

**Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики**

М.В. Янковский



Перечень объектов автомобильных дорог регионального значения, на которых осуществляется капитальный ремонт в 2013 году и в плановый период 2014 и 2015 годов по состоянию на 01.04.2013 г.

№ п/п	Автомобильная дорога, участок км...км	Техническая категория	Интенсивность движения авт/сутки	Сроки производства работ		Мощность объекта		Мощность, вводимая в эксплуатацию в 2013 году		Сметная стоимость объекта в ценах года утверждения ПСД, млн рублей	Сметная стоимость объекта в ценах соответствующих лет, млн рублей	Подлежит выполнению до конца капитального ремонта, в ценах соответствующих лет тыс. руб	Объем финансирования, млн рублей				
				начало	конец	км	из них искусственные сооружения, пог. м	км	из них искусственные сооружения, пог. м				2013 год	2014 год	2015 год	план	факт с начала года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Всего					14,4	862,7	3,1	55,2				198,013	0,000	246,133	130,000	
1	Капитальный ремонт автомобильной дороги «Калинино – Батырево – Яльчик» – Большое Чеменцево – «Шемуриша – Сойгино – Алтышево», км 38+730 – км 39+830	IV	210	июль 2013	сентябрь 2013	1,1		1,1					19,000				
2	Капитальный ремонт автомобильной дороги Моргауши – Горасво – а.д. «Сура», км 10+720 – км 24+020	IV	310	июль 2013	сентябрь 2013	13,3		2,0					40,000		70,119	130,000	
3	Капитальный ремонт моста через р. Малый Анниш на автодороге "Аниш" км 13+880	III	2080	май 2013	ноябрь 2013		55,2		55,2	19,700			37,913				
4	Капитальный ремонт моста через реку Сура на автодороге Никольское-Ядрин-Калинино	III-IV	716	октябрь 2012	ноябрь 2014	-	601,6	-	-	190,823	190,823	188 914,800	98,500		75,514		
5	Капитальный ремонт моста через р. Алтырь на автодороге Чебоксары – Сурское в Алатырском районе	III	4105	май 2014	август 2015		205,9								100,000		
	Проектные и изыскательские работы												2,600		0,500		

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определяющего ответственным за представление данной формы:



Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

М.В. Янковский

Информация о графиках реализации в 2013 году проектов и мероприятий на автомобильных дорогах регионального значения по состоянию на 01.04.2013 г.

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт автомобильной дороги Чебоксары – Сурское, км 191+650 – км 205+548	191+650	205+548	ремонт	июль 2013 г.	август 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги "Аниш", км 153+373 - км 163+373	153+373	163+373	ремонт	июль 2013 г.	август 2014 г.	
Ремонт автомобильной дороги Аликово – Ишаки, км 2+100 – км 9+000	2+100	9+000	ремонт	июнь 2013 г.	август 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинин, км 54+440 – км 61+996	54+440	61+996	ремонт	июль 2013 г.	август 2014 г.	
Ремонт автомобильной дороги Калинин – Батырево – Яльчики, км 16+900 – км 21+100	16+900	21+100	ремонт	май 2013 г.	июль 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Чебоксары – Сурское, км 78+000 – км 81+000	78+000	81+000	ремонт	май 2013 г.	июль 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги «Аниш», км 88+400- км 89+200, км 91+400- км 93+600	88+400 91+400	89+200 93+600	ремонт	июль 2013 г.	сентябрь 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Шихазаны – Калинин, км 0+000 – км 15+624	0+000	15+624	ремонт	июль 2013 г.	август 2015 г.	
Ремонт автомобильной дороги «Аниш», км 59+570 – км 61+570	59+570	61+570	ремонт	май 2013 г.	июнь 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги «Аниш», км 74+000- км 83+289	74+000	83+289	ремонт	май 2013 г.	июль 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Калинин-Батырево-Яльчики, км 62+517- км 74+620	62+517	74+620	ремонт	июль 2013 г.	август 2015 г.	
Ремонт автомобильной дороги Вурнары – Убево – Красноармейское, км 29+750 – км 36+500 (выборочно)	29+750 (выборочно)	36+500	ремонт	июль 2013 г.	август 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги «Волга» – Марпосад, км 12+120 – км 17+420	12+120	17+420	ремонт	май 2013 г.	июль 2014 г.	
Ремонт автомобильной дороги "Волга" -Большой Сундырь-пристань Шешкары, км 3+060-км 11+200 (выборочно)	3+060 (выборочно)	11+200	ремонт	июль 2013 г.	сентябрь 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Аликово – Ишаки, км 18+385 – км 23+180	18+385	23+180	ремонт	май 2013 г.	июль 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги «Чебоксары – Сурское» – Мишуково – Ардатов, км 10+500 – км 20+000 (выборочно)	10+500	20+000	ремонт	май 2013 г.	июль 2014 г.	
Ремонт моста через р.Аря на автодороге "Аниш" км 22+025	22+025		ремонт	май	октябрь 2013 г	
Ремонт автомобильной дороги Кутеси – Атлашево – Новотехобоксарск, км 0+000 – км 17+750	0+000	17+750	ремонт	июль 2012 г.	июль 2014 г.	
Ремонт автомобильной дороги Аликово – Ишаки км 23+180 – км 31+470	23+180	31+470	ремонт	май 2013 г.	июль 2013 г.	

Наименование автомобильной дороги	Адрес участка работ		Вид и характер работ (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Ориентировочные сроки работ		Примечание (доп. условия по увязке с другими дорогами)
	Начало участка км +	Конец участка км +		Начало (месяц, год)	Окончание (месяц, год)	
1	2	3	4	5	6	7
Ремонт автомобильной дороги "Вятка"-пос.Северный, км 0+100-км 2+900	0+100	2+900	ремонт	август 2013 г.	сентябрь 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинин, км 3+000 – км 4+000, км 4+500 – км 5+000	3+000 4+500	4+000 5+000	ремонт	май 2013 г.	июль 2014 г.	
Ремонт автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинин, км 5+000 – км 8+500	5+000	8+500	ремонт	июль 2013 г.	август 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Никольское – Ядрин – Калинин, км 34+700 – км 41+302	34+700	41+302	ремонт	август 2013 г.	июль 2015 г.	
Ремонт автомобильной дороги «Сура» км 29+300 – км 37+835	29+300	37+835	ремонт	июль 2013 г.	август 2014 г.	
Ремонт автомобильной дороги Комсомольское – Яльчики – Буинск, км 18+500 – км 30+337	18+500	30+337	ремонт	август 2012 г.	август 2013 г.	
Ремонт автомобильной дороги Янгиково – Чутеево – Большие Кайбыцы (до границы Республики Татарстан), км 0+000 – км 3+050	0+000	3+050	ремонт	май 2013 г.	июнь 2013 г.	
Капитальный ремонт автомобильной дороги «Калинино – Батырево – Яльчики» – Большое Чеменеве – «Шемураша – Сойгино – Алтышево», км 38+730 – км 39+830	38+730	39+830	капитальный ремонт	июль 2013 г.	сентябрь 2013 г.	
Капитальный ремонт автомобильной дороги Моргауши – Тораево – а.д. «Сура», км 10+720 – км 24+020	10+720	24+020	капитальный ремонт	июль 2013 г.	август 2015 г.	
Капитальный ремонт моста через р. Малый Аниш на автодороге "Аниш" км 13+880	13+880		капитальный ремонт	май 2013 г.	ноябрь 2013 г.	
Капитальный ремонт моста через р. Сура на автодороге Никольское – Ядрин – Калинин			капитальный ремонт	ноябрь 2012 г.	август 2014 г.	
Строительство автомобильной дороги «Чебоксары-Сурское»-Урусово-Старое Ардатово в Поречском районе	км 0+000	км 4+190	строительство	июнь 2012 г.	сентябрь 2014 г.	
Реконструкция автомобильной дороги Поречское - Мочкасы км 3+100 - км 4+830 в Поречском районе	км 3+100	км 4+830	реконструкция	июнь 2012 г.	сентябрь 2013 г.	
Реконструкция автомобильной дороги Канаш – Тюлькой – Словаши – автодорога «Волга» км 35+040 – км 38+710 в Цивильском районе	км 35+040	км 38+710	реконструкция	июнь 2012 г.	август 2013 г.	

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:



Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики

(Handwritten signature)

М.В. Янковский

Информация о генеральных подрядных организациях, выполняющих в Чувашской Республике работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и искусственных сооружений на них в объеме, составляющем 10 % и более годового объема финансирования соответствующего вида работ по состоянию на 01.04.2013 г.

№.№ п/п	Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.)	Объем работ, выполняемых в 2013 году по направлениям, млн рублей									
		строительство и реконструкция дорог	строительство и реконструкция искусственных сооружений	капитальный ремонт дорог	капитальный ремонт искусственных сооружений	ремонт дорог	ремонт искусственных сооружений	содержание дорог	ремонт искусственных сооружений	содержание искусственных сооружений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ОАО "Чувашавтодор"	98,832			98,500						
2	ООО "Воддорстрой"	62,187						165,537			

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:



(Handwritten signature)

Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики

М.В. Янковский

Информация о поставщиках основных inertных строительных материалов, используемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, монтаже и содержании дорог и искусственных сооружений на них, осуществляющих поставки в объеме, составляющем 10 % и более годовой потребности Чувашской Республики в данном материале

по состоянию на 01.04.2013 г.

№/п	Наименование подрядной организации, ее организационная форма (ОАО, ООО, ГУП и т.д.)	Объем работ, выполняемых в 2013 году по видам материалов									
		щебень гранитный		щебень известняковый		песчано-гравийная смесь		песок			
		тыс куб м	млн рублей	тыс куб м	млн рублей	тыс куб м	млн рублей	тыс куб м	млн рублей	тыс куб м	млн рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ОАО "Чувашавтодор"			2,100	3,800			2,500		1,300	
2	ОАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" Свердловская область г. Нижние Серги	1,300	2,200								
3	ОАО "Гидромеханизация" Чувашская Республика г. Новочебоксарск							3,600		0,781	

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:



(Handwritten signature)

Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики

М.В. Янковский

Информация о потребности Чувашской Республики в материалах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них по состоянию на 01.04.2013 г.

Наименование материала	Единица измерения	Ориентировочный объем		
		2013 год	2014 год	2015 год
1	2	3	4	5
Битум	тыс тонн	1,736	2,122	2,502
Цемент	тыс тонн	0,347	0,327	0,625
Металл	тыс тонн	0,618	0,552	0,852
Щебень	тыс куб м	45,674	85,820	116,850
Песок	тыс куб м	43,829	99,811	126,300
Песчано-гравийная смесь	тыс куб м	1,428	0,156	0,270

Примечание: ориентировочная потребность в материалах в таблице приводится из расчета реализации долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет дорожного фонда субъекта Российской Федерации, с учетом объемов финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, предусмотренных законом о бюджете субъекта Российской Федерации

Подпись руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенного ответственным за представление данной формы:

**Заместитель Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр транспорта
и дорожного хозяйства Чувашской Республики**



М.В. Янковский